



## П Р О Т О К О Л.

Союз Советских Социалистических Республик и Монгольская Народная Республика, принимая во внимание, что подписанное между ними в Улан-Баторе 9 февраля 1933 года Соглашение о радификации МНР - выполнено, и желая уточнить степень выполнения обоими сторонами обязательств, взятых ими на себя вышеупомянутым Соглашением - назначили своими уполномоченными:

Правительство СССР - Полномочного Представителя Союза Советских Социалистических Республик в Монгольской Народной Республике Владимира Христофоровича Т А И Р О В А и Правительство Монгольской Народной Республики - Заместителя Премьер-Министра Ч О Ё - Б О Л С А Н А, которые согласились о нижеследующем:

### Статья I.

Народный Комиссариат Связи СССР согласно ст. I Соглашения от 9 февраля 1933 года установил радиостанции в Улан-Баторе и в 13 районных пунктах МНР.

Отсутствие обусловленных Соглашением станций в Дзам-Уддэ, Югдзыре и в Дариганге объясняется тем, что Правительство МНР признало нецелесообразным строительство станций в этих пунктах и, по своей инициативе, от них отказалось.

Взамен этого Наркомсвязи СССР установил, по просьбе Правительства МНР, радиостанцию в Алтан-Булаке, а в связи с переводом аймачных центров из одних пунктов в другие, установил станции вместо Хатхыла в Мурине, вместо Туин-Гола в Арбайхере, вместо Хан-Тайшири в Цаган-Оломе.

Правительство МНР по своей инициативе отказалось также от установки 20 приемных станций в районах МНР.

### Статья 2.

Все установленные на территории МНР радиостанции приняты в период август-декабрь 34г. от строителей специальными комиссиями, назначенными Правительством МНР и с 1 января 35 года уже вступили в эксплуатацию.

### Статья 3.

Невыполнение всего строительства к сроку, обусловленному Соглашением, объясняется причинами, независящими от Наркомсвязи СССР, как-то: опоздание со строительством зданий, предназначенных для радиостанций, задержки с поставкой мачтового леса, задержки с подвозом Монголтрансом к месту строительства оборудования радиостанций и т.п.

#### Статья 4.

Наркомсвязи, по просьбе Правительства МНР, силами своих специалистов установил в Улан-Баторе радиовещательный 10 квт. передатчик, который уже принят Управлением Связи МНР и который вступил 15 февраля 35 года в эксплуатацию.

Кроме того, Наркомсвязи своими силами, средствами и материалами построил обусловленную лит. К ст. I Соглашения, линию электропередачи от передающей радиостанции к городской ЦЭС.

Кроме того, Наркомсвязи за свой счет оборудовал в Улан-Баторе студию для радиовещания с микрофонной установкой.

#### Статья 5.

В соответствии со ст. 2 Соглашения Наркомсвязи в процессе строительства вел подготовку кадров монгольских радиоспециалистов в количестве 22 человек, которые уже приобрели некоторый практический навык по обслуживанию машин и радиопередатчиков, но которые нуждаются в дальнейшей теоретической и практической подготовке.

#### Статья 6.

Настоящий Протокол, составленный на русском и монгольском языках в двух подлинных экземплярах, входит в силу со дня его подписания.

В удостоверение чего Уполномоченные обеих стран подписали настоящий Протокол и скрепили его своими печатями.

Заключено в г. Уланбаторе " 15 " октября 1935 года.

